

Comité travaux - Ligne H

12/10/2026



Sommaire

01	Propos liminaire (IDFM)	p. 3
02	Bilan des travaux de l'été 2026	p. 5
03	Travaux de novembre 2026 à avril 2027	p. 8
04	Plans de prise en charge voyageurs	p. 12
05	Informations et conseils pour se déplacer	p. 16
06	Annexes	p. 20

01. Propos liminaire

Bonnes pratiques sur Teams

- Merci de couper votre micro et caméra lorsque vous ne prenez pas la parole.
- Lever la main quand vous souhaitez intervenir et attendre que la parole vous soit donnée

Les réunions sont enregistrées. Attention, le lancement de l'enregistrement coupe micros et caméras.

Informations élus et associations

Autres comités travaux :

- DR : 30/09
- LAJNU : 06/10
- AEP : 07/10
- BHK : 12/10
- C : 22/10

Déroulé de la présentation

Climat d'échange :

- Toutes les questions de compréhension sont bienvenues
- Respect des positions de chacun
- Les questions sans réponses feront l'objet de compléments écrits ou d'une proposition d'échange ultérieur

Temps de passage : 1 heure par ligne

- Ordre de passage :
 - H (18h – 18h40)
 - BK (18h40 – 20h)

02. Bilan des travaux de l'été 2026

Le gain de cet investissement :

- Ce renouvellement d'un pont datant de 1911 **permet de répondre aux exigences du trafic actuel** (éviter une réduction de la vitesse des trains)
- Les nouveaux tabliers **permettent une réduction du bruit de roulement des trains de 10dB** (perçue par l'oreille comme $\pm 2x$ moins fort)



Travaux réalisés de février à août 2026

(comprenant 5 WE interceptés, dont celui du 14/07 pendant 123 heures – 5j)



100% de la production réalisée dans les temps impartis



Investissement : 12 M€



5 jours de coupure en continu, programmée le week-end du 14 juillet **pour éviter les travaux en simultané avec le RER C et la Ligne J**



Tabliers « ballastés » permettant une réduction du bruit de roulement des trains

Quelques chiffres :

3 tabliers remplacés

(320 tonnes au total manipulées par une grue de 40 tonnes)

-10dB avec les nouveaux tabliers

8 mois de préparation et 130 agents mobilisés

> 34°C à l'air (épisode de canicule pendant le chantier)

Remplacement des tabliers en un temps record à l'aide d'une grue de levage de forte capacité





Du rail neuf entre Sarcelles St-Brice et Persan pour plus de confort et moins d'incident



Le gain de cet investissement :

- Amélioration de la performance de l'infrastructure en rajeunissant le rail (et ses attaches aux traverses)
→ confort amélioré des voyageurs, réduction des émissions sonores au passage du train et une maintenance facilitée et moins coûteuse



Travaux réalisés de début août à fin octobre 2026



100% de la production réalisée dans les temps impartis : linéaire total de 23 km





Investissement : 13 M€



Remplacement des rails et des attaches directement à l'avancement du train

- rail ancien déposé
- rail neuf mis en voie



03. Travaux de novembre 2026 à avril 2027



Les investissements dimensionnants de novembre 2026 à avril 2027



Opérations de **régénération** et opérations de **développement**

Renouvellement de pont ferroviaire de Chaponval

Travaux en nuits de semaine et interruption des circulations pendant 2 week-ends (du vendredi soir 23h35 au lundi matin 04h30)

Renouvellement des aiguillages d'Epluches

Travaux en nuits de semaine et interruption des circulations pendant 3 week-ends (du vendredi soir 23h35 au lundi matin 04h30) en juin 2027

Mise en service signalisation au Technicentre de Joncherolles

Travaux en nuits de semaine et interruption des circulations pendant 1 week-end

Belloy St-Martin : création d'une passerelle apte aux Personnes à Mobilité Réduite à la place de la TVP (Traversée Voie Piétonne)

Travaux en nuits de semaine et interruption des circulations pendant 2 week-ends (du vendredi soir 23h35 au lundi matin 04h30)

► Focus à la suite

Renouvellement de rails entre Epinay-Villetaneuse et Sarcelles St-Brice Hiver 2026 - printemps 2027

Travaux en nuits de semaine à partir de mi-février


Suppression PN4 de Deuil-Montmagny 2025-2026-2027

Travaux en nuits de semaine et interruption des circulations pendant 2 week-ends

► Focus à la suite



Sans oublier les opérations de maintenance et de surveillance du réseau



H Investissement majeur et attendu : suppression du PN4 de Deuil-Montmagny



Le gain de cet investissement :

- **Suppression des accidents**, et traversée des voies sécurisée grâce au passage souterrain dédié aux mobilités douces
- La suppression du passage à niveau élimine la coactivité entre véhicules, piétons et les trains, **ce qui améliorera également la régularité sur la ligne**

Travaux pluriannuels en 3 phases principales :

- création du pont rail : jusqu'à début 2026 ✓
- travaux routiers (nouvelles voiries) : jusqu'à fin 2026
- création du passage souterrain : 2027

 Investissement : 50 M€



- 18/12/26 : ouverture des nouvelles voiries routières
- 19/12/26 : fermeture définitive du PN4 !

Sur la période qui nous concerne :

Travaux en nuits de semaine + 2 week-ends interceptés :

- vendredi 26 février 22h00 au lundi 01 mars 06h00
- vendredi 26 mars 22h00 au mardi 30 mars 06h00

Nature des travaux

- Réalisation de soutènements
- Dévoiement de câbles
- Création de l'escalier nord et des rampes d'accès
- **Pose du nouveau passage souterrain**



Illustration de la construction du futur passage souterrain



Illustration du futur passage souterrain, en lieu et place du PN4 actuel



Conséquences des coupures travaux développées dans la partie à suivre

H

Gare de Belloy – St-Martin : une passerelle pour sécuriser les échanges quai à quai



Le gain de cet investissement :

- Une passerelle **apte aux Personnes à Mobilité Réduite** via la mise en place d'ascenseurs
- La suppression de la Traversée Voie Piétonne éliminera tout risque d'accident de personne, **ce qui améliorera également la régularité sur la Ligne**



Opération « Gare & Connexions », avec une phase de travaux étalée jusqu'à l'automne 2027 → toutes les phases de l'opération n'auront toutefois pas d'impact sur les voyageurs.



Consistance : construction d'une passerelle piétonne (avec ascenseurs)



Investissement : 4 M€

Sur la période qui nous concerne :

Travaux en nuits de semaine + 2 week-ends interceptés :

- vendredi 12 mars 23h35 au lundi 15 mars 04h30
- vendredi 09 avril 23h35 au lundi 12 avril 04h30

Nature des travaux

- Démolition abri sur quai
- Travaux préparatoires des fondations de la passerelle
- Travaux d'assemblage et de grutage de la passerelle
- Grutage des ascenseurs



Aucune fermeture routière et piétonne du PN18 n'est prévue dans le cadre des travaux du chantier



+ Conséquences des coupures travaux



- Trains origine / terminus Montsoulst depuis Paris et mise en bus entre Montsoulst et Luzarches.

04. Plans de prise en charge voyageurs

Suppression du PN 4 de Deuil

Calendrier des conséquences travaux :

Janvier 2027							
Sem.	Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
53					1	2	3
1	4	5	6	7	8	9	10
2	11	12	13	14	15	16	17
3	18	19	20	21	22	23	24
4	25	26	27	28	29	30	31

Février 2027							
Sem.	Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
5	1	2	3	4	5	6	7
6	8	9	10	11	12	13	14
7	15	16	17	18	19	20	21
8	22	23	24	25	26	27	28

Mars 2027							
Sem.	Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
9	1	2	3	4	5	6	7
10	8	9	10	11	12	13	14
11	15	16	17	18	19	20	21
12	22	23	24	25	26	27	28
13	29	30	31				

 Jour férié

Modalités d'adaptations du plan de transport :




Luzarches : 23h04
Persan via Montsoulst : 22h34

derniers trains



Travaux de soirée : 1 bus / 30 min
Dernier bus vers Persan au départ d'Épinay : 01h00
Travaux en continu : 1 bus / 10 min
Derniers bus vers Persan au départ d'Épinay : 01h10



LÉGENDE



Tronçon fermé



Gare fermée



Temps de parcours à vélo



Navette bus de substitution

ITC Industrielles Ligne H

Calendrier des conséquences travaux :

Février 2027							
Sem.	Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
5	1	2	3	4	5	6	7
6	8	9	10	11	12	13	14
7	15	16	17	18	19	20	21
8	22	23	24	25	26	27	28

Avril 2027							
Sem.	Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
13				1	2	3	4
14	5	6	7	8	9	10	11
15	12	13	14	15	16	17	18
16	19	20	21	22	23	24	25
17	26	27	28	29	30		

Mai 2027							
Sem.	Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
17						1	2
18	3	4	5	6	7	8	9
19	10	11	12	13	14	15	16
20	17	18	19	20	21	22	23
21	24	25	26	27	28	29	30
22	31						

Jour férié

Modalités d'adaptations du plan de transport :



Luzarches : 21h50
 Persan via Montsoul : 22h34
 Persan via Valmondois : 22h26
 Pontoise : 22h41

derniers trains



Tous les axes : 1 bus / 30 minutes
 Derniers bus au départ de Paris vers :
 Luzarches : 23h15
 Persan via Montsoul : 00h50
 Persan via Valmondois : 01h00
 Pontoise : 01h05

Fermeture de Ligne à 23h35 : prise en charge en bus à Paris-Nord



Renouvellement Industriel de Rails entre Epinay et Persan

Calendrier des conséquences travaux :

Mars 2027							
Sem.	Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
9	1	2	3	4	5	6	7
10	8	9	10	11	12	13	14
11	15	16	17	18	19	20	21
12	22	23	24	25	26	27	28
13	29	30	31				

Avril 2027							
Sem.	Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
13				1	2	3	4
14	5	6	7	8	9	10	11
15	12	13	14	15	16	17	18
16	19	20	21	22	23	24	25
17	26	27	28	29	30		

Interruption des circulations ferrées à partir de :

22h30

21h00

Jour férié

Modalités d'adaptations du plan de transport :




derniers trains

- Luzarches : 21h04
- Persan via Montsoult : 21h34
- Luzarches : 19h25
- Persan via Montsoult : 19h40



- Vers Luzarches : 1 bus / heure
- Dernier bus vers Luzarches au départ d'Epinay : 23h15
- Vers Persan : 1 bus / 30 min
- Dernier bus vers Persan au départ d'Epinay : 01h00



LÉGENDE

Tronçon fermé

Gare fermée

Temps de parcours à vélo

Navette bus de substitution

05. Informations et conseils pour se déplacer

L'information voyageurs

Informations élus et associations

Internet et réseaux sociaux



LES TRAVAUX DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2026

Retrouvez dans cet article le programme des travaux prévus sur votre ligne en septembre et octobre 2026.

<https://www.transilien.com/>

Blog Ligne H :

<https://maligneh.transilien.com/travaux-aux-lignes-h/>

Horaires sur les applis à J-21
L'application Île-de-France Mobilités
SNCF CONNECT



Annonces sonores et écrans
d'information en gare

H	ADEO	Paris Gare du Nord	17:53	13
> Ermont Eaubonne > Enghien-les-B.				
H	ADEO	Paris Gare du Nord	18:08	12
> Ermont Eaubonne > Enghien-les-B.				
H	ADEO	Paris Gare du Nord	18:23	14
H	ADEO	Paris Gare du Nord	18:38	12
H	ADEO	Paris Gare du Nord	18:53	14

Le Week-end du 22/01 et 25/02, la circulation est interrompue entre Portefeuille et Clichy, entre Marnes-la-Métairie et entre Valmondois - Paris aux deux sens.

Les travaux en septembre et octobre 2026 sur la ligne H

Infos Ligne H
A • Infos Ligne H
Cci

Mon, 24/08/2026 12:05

Madame, Monsieur,

SNCF Réseau mène des travaux qui impactent la circulation de la ligne H en septembre et octobre 2026.

Retrouvez tous les détails dans l'article publié sur notre blog :
<https://maligneh.transilien.com/2026/08/21/les-travaux-de-septembre-et-octobre-2026/>

Pour préparer leur trajet, et avant de se rendre en gare, nous invitons les voyageurs à utiliser :

- l'application Île-de-France Mobilités
- le site transilien.com
- l'application SNCF Connect ou leur appli de mobilité

Nous restons à votre disposition.

Bien à vous,

L'équipe infos ligne H

Lignes H et K - Transilien SNCF
1 rue François Mitterrand 93

Three photos showing Transilien staff in blue and red uniforms interacting with passengers at a station. The first photo shows a staff member talking to a woman. The second photo shows a staff member talking to a man. The third photo shows a staff member talking to a man.



Vos contacts



Déléguee Territoriale 95 : référente H
Hélène BECQUET

helene.becquet@iledefrance-mobilites.fr

Déléguee Territoires et Voyageurs H et K
Kahina MOSTEFA

kahina.mostefa@sncf.fr

Directrice communication et relations
extérieures H et K

Anne LE GARREC

anne.legarrec@sncf.fr

Direction Clients et Territoires IDF
Salvatore DISTEFANO (axe Nord)

salvatore.distefano@reseau.sncf.fr

Merci !

Retrouvez-nous sur nos réseaux



Comité travaux Ligne H

île de France
mobilités 

Annexes


Conséquences détaillées des travaux par période

Travaux Ligne H

Novembre 2026 à janvier 2027



Travaux en nuit de semaine
Du 2 au 13 novembre (2 semaines)
✦ Travaux de maintenance entre Ermont
Eaubonne et Persan Beaumont



Travaux en nuit de semaine
Du 23 au 27 novembre (1 semaine)

Travaux de maintenance entre Sarcelles St Brice
et Persan/Luzarches

Travaux en nuit de semaine
Du 4 au 29 janvier (4 semaines)

✦ Suppression du PN 4 de Deuil


Travaux en nuit de semaine
Du 26 mai au 31 juillet (1 semaine)

✦ Travaux de maintenance entre Epinay
Villetaneuse et Ermont Eaubonne




Travaux Ligne H

Février 2027



Travaux Ligne H

Mars 2027



Travaux Ligne H

Avril 2027



Travaux en nuit de semaine

Du 5 au 23 avril (3 semaines)

+ Travaux de maintenance entre Ermont
Eaubonne et Valmondois

Travaux de week-end

Le 17-18 avril (1 week-end)

+ Travaux de maintenance entre Ermont
Eaubonne et Valmondois

Travaux en nuit de semaine

Du 30 mars au 23 avril (4 semaines)

+ Travaux de maintenance entre Ermont
Eaubonne et Pontoise

Travaux en nuit de semaine

Du 26 avril au 21 mai (4 semaines)

ITC Industrielles Ligne H

Travaux en nuit de week-end

Le 10 avril (1 week-end)

Enclenchement de la Souricière

Travaux de week-end

Le 10-11, 17-18 et 24-25 avril (3 week-ends)

+ Remplacement d'Appareils de Voie à Petit-
Thérain

Travaux de week-end


Le 10-11 avril (1 week-end)

Suppression de la Traversée Voie Piétonne de
Belloy

Travaux en nuit de semaine

Du 1^{er} mars au 23 avril (8 semaines)

+ Renouvellement Industriel de Rails entre
Epinay Villetaneuse et Persan Beaumont



Détails des travaux Ligne H mois par mois



Nuits et week-ends travaux

Novembre – décembre 2026



Travaux en Nuit de semaine

Du 2 au 13 novembre

✚ Travaux de maintenance entre Ermont Eaubonne et Persan Beaumont

Interruption des circulations entre **Ermont Eaubonne et Persan Beaumont**.

Derniers trains au **départ de Paris Nord** pour :

- Persan via Valmondois à 22h26

Terminus/Origine Ermont Eaubonne vers Paris Nord.

Bus entre Ermont Eaubonne et Persan via Valmondois toutes les 30 min.

Du 16 au 20 novembre

Travaux de maintenance entre Epinay Villetaneuse et Ermont Eaubonne

Interruption des circulations entre **Epinay Villetaneuse et Ermont Eaubonne**.

Derniers trains au **départ de Paris Nord** pour :

- Pontoise à 23h11
- Valmondois à 22h56

Terminus/Origine Ermont Eaubonne vers Pontoise et Persan via Valmondois.

Bus entre Epinay Villetaneuse et Ermont Eaubonne toutes les 30 min.

Du 23 au 27 novembre

✚ Travaux de maintenance entre Sarcelles St Brice et Persan/Luzarches

Interruption des circulations entre **Sarcelles St Brice et Persan/Luzarches**.

Derniers trains au **départ de Paris Nord** pour :

- Luzarches à 22h04
- Persan via Montsoult à 22h34

Terminus/Origine Sarcelles St Brice vers Paris Nord.

Bus entre Sarcelles St Brice et Persan/Luzarches toutes les 30 min.

Novembre 2026							
Sem.	Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
44							1
45	2	3	4	5	6	7	8
46	9	10	11	12	13	14	15
47	16	17	18	19	20	21	22
48	23	24	25	26	27	28	29
49	30						

Décembre 2026							
Sem.	Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
49		1	2	3	4	5	6
50	7	8	9	10	11	12	13
51	14	15	16	17	18	19	20
52	21	22	23	24	25	26	27
53	28	29	30	31			

Nuits et week-ends travaux

Janvier – février 2027



Travaux en Nuit de semaine

Du 4 au 29 janvier

✚ **Suppression du PN 4 de Deuil**
Interruption des circulations entre **Epinay Villetaneuse et Sarcelles St Brice**.

Derniers trains au **départ de Paris Nord** pour :

- Luzarches à 23h04
- Persan via Montsoult à 22h34

Terminus/Origine Sarcelles St Brice vers
Persan/Luzarches.

*Bus entre Epinay Villetaneuse et Sarcelles St Brice
toutes les 30 min.*

Du 1^{er} au 26 février

✚ **ITC Industrielles Ligne H**
Interruption des circulations sur **toute la Ligne**.

Derniers trains au **départ de Paris Nord** pour :

- Luzarches à 21h50
- Persan via Montsoult à 22h34
- Persan via Valmondois à 22h26
- Pontoise à 22h41

*Bus au départ de Paris Nord pour l'ensemble des
destinations toutes les 30 min.*

Travaux de week-end

Le 13-14 février

✚ **PIVOS Joncherolles**
Interruption des circulations entre **Paris Nord et Ermont
Eaubonne/Sarcelles St Brice**

Derniers trains au **départ de Paris Nord** pour :

- Luzarches à 21h50
- Persan via Montsoult à 22h34
- Persan via Valmondois à 22h26
- Pontoise à 22h41

Terminus/Origine Sarcelles St Brice vers Persan/Luzarches
et Ermont Eaubonne vers Pontoise/Persan

*Bus entre Sarcelles St Brice et Persan/Luzarches et entre
Ermont Eaubonne et Pontoise/Persan toutes les 30 min.*

Le 27-28 février

✚ **Suppression du PN 4 de Deuil**
Interruption des circulations entre **Epinay Villetaneuse et
Sarcelles St Brice**

Terminus/Origine Sarcelles St Brice vers Persan/Luzarches

*Bus entre Epinay Villetaneuse et Sarcelles St Brice toutes
les 10 min.*

Janvier 2027							
Sem.	Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
53					1	2	3
1	4	5	6	7	8	9	10
2	11	12	13	14	15	16	17
3	18	19	20	21	22	23	24
4	25	26	27	28	29	30	31

Février 2027							
Sem.	Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
5	1	2	3	4	5	6	7
6	8	9	10	11	12	13	14
7	15	16	17	18	19	20	21
8	22	23	24	25	26	27	28

Nuits et week-ends travaux

Mars 2027 (1/2)



Travaux en Nuit de semaine

Du 1^{er} au 12 mars

Du 30 mars au 23 avril

+ Travaux de maintenance entre Ermont Eaubonne et Pontoise

Interruption des circulations entre Ermont Eaubonne et Pontoise.

Derniers trains au **départ de Paris Nord** pour :

- Pontoise à 22h41

Terminus/Origine Ermont Eaubonne vers Paris Nord.

Bus entre Ermont Eaubonne et Pontoise toutes les 30 min.

Du 1^{er} au 5 mars

+ Travaux de maintenance entre Ermont Eaubonne et Valmondois

Interruption des circulations entre Ermont Eaubonne et Valmondois.

Derniers trains au **départ de Paris Nord** pour :

- Persan via Valmondois à 22h26

Terminus/Origine Ermont Eaubonne vers Paris Nord.

Bus entre Ermont Eaubonne et Persan via Valmondois toutes les 30 min.

Du 1^{er} au 5 mars

+ Renouvellement Industriel de Rails entre Epinay Villetaneuse et Persan Beaumont

Interruption des circulations entre Epinay Villetaneuse et Persan/Luzarches.

Derniers trains au **départ de Paris Nord** pour :

- Luzarches à 21h04
- Persan via Montsoult à 21h34

Report sur l'axe Ermont en gare de Paris Nord.

Bus entre Sarcelles et Persan/Luzarches toutes les 30 min.

Du 8 mars au 16 avril

+ Renouvellement Industriel de Rails entre Epinay Villetaneuse et Persan Beaumont

Interruption des circulations entre Epinay Villetaneuse et Persan/Luzarches.

Derniers trains au **départ de Paris Nord** pour :

- Luzarches à 19h25
- Persan via Montsoult à 19h40

Report sur l'axe Ermont en gare de Paris Nord.

Bus entre Sarcelles et Persan/Luzarches toutes les 30 min.

Mars 2027							
Sem.	Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
9	1	2	3	4	5	6	7
10	8	9	10	11	12	13	14
11	15	16	17	18	19	20	21
12	22	23	24	25	26	27	28
13	29	30	31				



Nuits et week-ends travaux

Mars 2027 (2/2)



Travaux de week-end

Le 13-14 mars

+Suppression de la Traversée Voie Piétonne de Belloy

Interruption des circulations entre **Montsoul Maffliers et Luzarches**.

Terminus/Origine Montsoul Maffliers vers Paris Nord.

Bus entre Montsoul Maffliers et Luzarches toutes les heures.

Le 20-21 mars

+Maintenance entre Epinay Villetaneuse et Ermont Eaubonne

Interruption des circulations entre **Ermont Eaubonne et Epinay Villetaneuse**.

Terminus/Origine Ermont Eaubonne vers Pontoise et Persan via Valmondois.

Bus entre Ermont Eaubonne et Epinay Villetaneuse toutes les 10 min.

Le 27-28-29 mars

+Suppression du PN 4 de Deuil

Interruption des circulations entre **Epinay Villetaneuse et Sarcelles St Brice**

Terminus/Origine Sarcelles St Brice vers Persan/Luzarches

Bus entre Epinay Villetaneuse et Sarcelles St Brice toutes les 10 min.

Mars 2027							
Sem.	Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
9	1	2	3	4	5	6	7
10	8	9	10	11	12	13	14
11	15	16	17	18	19	20	21
12	22	23	24	25	26	27	28
13	29	30	31				



Nuits et week-ends travaux

Avril 2027 (1/3)



Travaux en Nuit de semaine

Du 30 mars au 23 avril

+ Travaux de maintenance entre Ermont Eaubonne et Pontoise

Interruption des circulations entre **Ermont Eaubonne et Pontoise**.

Derniers trains au **départ de Paris Nord** pour :

- Pontoise à 22h41

Terminus/Origine Ermont Eaubonne vers Paris Nord.

Bus entre Ermont Eaubonne et Pontoise toutes les 30 min.

Du 5 au 23 avril

+ Travaux de maintenance entre Ermont Eaubonne et Valmondois

Interruption des circulations entre **Ermont Eaubonne et Valmondois**.

Derniers trains au **départ de Paris Nord** pour :

- Persan via Valmondois à 22h26

Terminus/Origine Ermont Eaubonne vers Paris Nord.

Bus entre Ermont Eaubonne et Persan via Valmondois toutes les 30 min.

Du 8 mars au 16 avril

+ Renouvellement Industriel de Rails entre Epinay Villetaneuse et Persan Beaumont

Interruption des circulations entre **Epinay Villetaneuse et Persan/Luzarches**.

Derniers trains au **départ de Paris Nord** pour :

- Luzarches à 19h25
- Persan via Montsoult à 19h40

Report sur l'axe Ermont en gare de Paris Nord.

Bus entre Sarcelles et Persan/Luzarches toutes les 30 min.

Du 19 au 23 avril

+ Renouvellement Industriel de Rails entre Epinay Villetaneuse et Persan Beaumont

Interruption des circulations entre **Epinay Villetaneuse et Persan/Luzarches**.

Derniers trains au **départ de Paris Nord** pour :

- Luzarches à 21h04
- Persan via Montsoult à 21h34

Report sur l'axe Ermont en gare de Paris Nord.

Bus entre Sarcelles et Persan/Luzarches toutes les 30 min.

Avril 2027							
Sem.	Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
13				1	2	3	4
14	5	6	7	8	9	10	11
15	12	13	14	15	16	17	18
16	19	20	21	22	23	24	25
17	26	27	28	29	30		

Nuits et week-ends travaux

Avril 2027 (2/3)



Travaux en Nuit de semaine

Du 26 avril au 21 mai

+ITC Industrielles Ligne H

Interruption des circulations sur toute la Ligne.

Derniers trains au **départ de Paris Nord** pour :

- Luzarches à 21h50
- Persan via Montsoul à 22h34
- Persan via Valmondois à 22h26
- Pontoise à 22h41

Bus au départ de Paris Nord pour l'ensemble des destinations toutes les 30 min.

Travaux de week-end

Le 10-11, 17-18 et 24-25 avril

+Remplacement d'Appareils de Voie à Petit-Thérain

Interruption des circulations entre **Persan** **Beaumont et Creil**.

Terminus/Origine Persan Beaumont Eaubonne vers Pontoise.

Bus entre Persan Beaumont et Creil en correspondance avec les trains.

Le 10-11 avril

+Suppression de la Traversée Voie Piétonne de Belloy

Interruption des circulations entre **Montsoul** **Maffliers et Luzarches**.

Terminus/Origine Montsoul Maffliers vers Paris Nord.

Bus entre Montsoul Maffliers et Luzarches toutes les heures.

Sem.	Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
13				1	2	3	4
14	5	6	7	8	9	10	11
15	12	13	14	15	16	17	18
16	19	20	21	22	23	24	25
17	26	27	28	29	30		



Nuits et week-ends travaux

Avril 2027 (3/3)



Travaux de week-end

Le 10 avril

+ Enclenchement de la Souricière

Interruption des circulations entre **Paris Nord** et **Ermont
Eaubonne/Sarcelles St Brice**

Derniers trains au **départ de Paris Nord** pour :

- Luzarches à 21h50
- Persan via Montsoult à 22h34
- Persan via Valmondois à 22h26
- Pontoise à 22h41

Terminus/Origine Sarcelles St Brice vers Persan/Luzarches
et Ermont Eaubonne vers Pontoise/Persan

*Bus entre Sarcelles St Brice et Persan/Luzarches et entre
Ermont Eaubonne et Pontoise/Persan toutes les 30 min.*

Le 17-18 avril

+ Travaux de maintenance entre Ermont

Eaubonne et Valmondois

Interruption des circulations entre **Ermont Eaubonne** et
Valmondois.

Terminus/Origine Ermont Eaubonne vers Paris Nord.

*Bus entre Ermont Eaubonne et Persan Beaumont via
Valmondois toutes les 30 min.*

Sem.	Lun.	Mar.	Mer.	Jeu.	Ven.	Sam.	Dim.
13				1	2	3	4
14	5	6	7	8	9	10	11
15	12	13	14	15	16	17	18
16	19	20	21	22	23	24	25
17	26	27	28	29	30		