
Calendrier prévisionnel / Echelonnement des procédures de DSP bus à Paris Petite Couronne

Lot COB

Mise en service DSP 9 Bussy + 4 dépôts Transdev

DSP 36 Massy + Morangis (Keolis)

juin-25 DSP 42 Asnières + Pleyel

oct-25 DSP 45 Bords de Marne + Saint Maur

Mise en service DSP 39 Villiers-le-Bel + Le Mesnil-Amelot (Keolis)

déc-25 DSP 40 Fontenay

à DSP 43 Aubervilliers + Saint-Denis

avr-26 DSP 44 Flandre + Pavillons

Mise en service Point du Jour + Nanterre + Charlebourg +

mai-26 Nanterre (Transdev)

à DSP 46 Thiais + Créteil

sept-26 DSP 47 Ivry + Vitry + Villeneuve-le-Roi

Mise en service  oct-
2026 DSP 48 Croix-Nivert + Lebrun + Malakoff + Montrouge

nov-26 DSP 49 Belliard + Lagny + Lilas

Conseil d'attribution 
décembre 2024

 Conseil d'attribution 
octobre / décembre 

2024 

Conseil d'attribution 
Octobre / Décembre 

2025

DSP 41
Conseil d'attribution 

Juin / Juillet 2025


