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➢ LE PROLONGEMENT DU RER E JUSQU’À NANTERRE:

Le projet EOLE a travaillé toutes ses mises en service pour réduire les impacts
sur le service voyageurs au maximum : en 2023, les mises en service du RER E
prolongé nécessiteront la fermeture de :

- La gare de l’Est pendant un week-end (13 et 14 mai), pour des essais
de signalisation.

- Les gares d’Haussmann Saint Lazare (HSL) et Magenta les week-ends du
03 /04 et 10/11 juin pour essais et ouverture aéraulique.

- Les gares d’HSL, Magenta et Rosa Parks le week-end du 17/18 juin pour
mise en service du relèvement de vitesse.

- La gare d’HSL du 19/06 au 28/06 pour activités diverses aboutissant à la
mise en service technique du tunnel à Nanterre le 29/06.

Ces interruptions sont nécessaires pour les essais préalables et la mise en
service technique de la signalisation, de la caténaire et l’ouverture du
tunnel avec l’infrastructure existante.

L’ouverture à Nanterre est prévue au printemps 2024. C’est un objectif
prioritaire pour le groupe SNCF, Île-de-France Mobilités, la région Île-de-
France et l’Etat.

04. FOCUS : LES TRAVAUX DU 2ND SEMESTRE 2022

LES GRANDS PROJETS
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Le Centre de Commandement Unique (CCU) de Pantin, fera l’objet de nouveaux essais du futur système
d’exploitation en mai 2023.

Le CCU gère toutes les circulations d’est en ouest de l’Île-de-France. Ces essais sont essentiels pour s’assurer de
la fiabilité de la future signalisation et de la bonne transmission des informations entre l’infrastructure et le
centre de commandement.

Pour réaliser ces tests en grand, 6 trains d’essais circuleront (volume de 300 sillons) sur les lignes partant
de Gare de l’Est, impliquant ainsi la fermeture de toutes les circulations commerciales durant un week
end.

Le challenge est double pour les équipes SNCF Réseau et d’EOLE :

- un challenge technique, avec le changement de technologie et d’organisation de travail,

- un challenge opérationnel, car à chaque WE de mise en service, des opérations complexes sont menées, à la
minute près.

04. FOCUS : LES TRAVAUX DU 2ND SEMESTRE 2022

LA FERMETURE DE LA GARE DE L’EST LE WE DES 13 ET 14 MAI 2023
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Du 4 au 8 juin : le nouveau tunnel sera « ouvert » et raccordé au tunnel existant. Une série de 
tests sera alors réalisée pour s’assurer que les 2 infrastructures fonctionnent 
harmonieusement. 

Du 22 au 24 juin : nous « allumons » la caténaire sur les 8 km de tunnel nouveau. Encore 
une fois, de nombreux tests seront réalisés pour s’assurer que tout fonctionne parfaitement. 

Du 24 au 29 juin : c’est le temps de la mise en service de la signalisation. Celle-ci se fait par 
tronçon, afin de tester chacun un à un. 

Juillet à octobre : une fois tous les « examens » passés, nous commençons les essais 
dynamiques qui servent à la qualification de l’infrastructure. C’est le début de l’homologation 
officielle. 

L’objectif est de s’assurer du parfait fonctionnement de l’infrastructure et de la parfaite 
interaction entre l’infrastructure et les rames qui circuleront.  

04. FOCUS : LES TRAVAUX DU 2ND SEMESTRE 2022

LES JALONS 2023 DU PROJET EOLE
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MERCREDI 

12 AVRIL 

2023

Principaux Chantiers de développement

EOLE
Grand Paris Express M16 à Chelles
Grand Paris Express M15 sud à Bondy + T4
Mise en accessibilité de Paris Est
Mise en accessibilité de Nangis

Principaux Chantiers de régénération

Renouvellement Voie Ballast (RVB) d’Emerainville
Renouvellement Voie Ballast (RVB) hors Suite Rapide 
de Noisy-Bondy

LES PRINCIPAUX CHANTIERS DE DÉVELOPPEMENT/RÉGÉNÉRATION 
D’AVRIL A SEPTEMBRE 2023
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Roissy-en-Brie

PRINCIPAUX TRAVAUX 2023
DÉVELOPPEMENT & RÉGÉNÉRATION

2ND SEMESTRE

Trilport

Changis-Saint-Jean

La Ferté-sous-Jouarre

Nanteuil-Saâcy

Nogent-l’Artaud - Charly

Chézy-sur-MarneIsles-Armentières - Congis

Lizy-sur-Ourcq

Crouy-sur-Ourcq

Mareuil-sur-Ourcq

Meaux

Esbly

Lagny-Thorigny

Vaires-Torcy

Chelles-Gournay

Nogent-le-Perreux

Villiers-sur-Marne – Le 
Plessis-Trévise

Voie, Ouvrage d’Art (OA)

Signalisation/exploitation

Alimentation/traction électrique (IFTE, EALE)

Développement

Pantin

GC Impact Grande Ceinture

Rosny-Bois-
Perrier

📍 Emerainville

RVB EMERAINVILLE

GC

📍

EOLE

📍 Gare de l’Est

SDA 

📍 Noisy-le-Sec à Bondy

RVB HS NOISY-BONDY

📍 Lizy-sur-Ourcq – La-Ferté-Milon

SIMPLIFICATION + RAV

📍

CDG EXPRESS

📍

GPE M15 BONDY

Nangis

📍

GPE M15 BVC

📍 Tournan - Coulommiers

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

📍 Nangis

SDA 

📍 Meaux

MAINTENANCE MASSIFIÉE

📍 Longueville-Provins

TRAVAUX

8

📍

GPE M16 Chelles
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Principaux Chantiers de régénération RVB ÉMERAINVILLE

2 WEEK-ENDS D’ITC (15/16 -22/23 JUILLET)
4 SEMAINES DE LTV 

PROGRAMMATION

ENTRE LES YVRIS ET ÉMERAINVILLE

3 zones d’un total de 1.125 mètres sur voie 2
Remplacement de 100 mètres de ballast et 

création d’un collecteur sur Voie 1bis à Emerainville

LOCALISATION / CONSISTANCE

REMPLACEMENT DE CONSTITUANTS ANCIENS

Voie 2 : Traverses bi-blocs datant de 1981 (RVB théorique 2026 / usure accélérée 
et connue de ce constituant)

Rail posé en 1982 (RR théorique en 2004)
Voie 1 bis : voie ravinée par une inondation en 2022 (rupture d’une canalisation)

ENJEUX

1
incident 
sur zone 
en 2022

https://simulpaie.sncf.fr/simulation_remun
eration.aspx9
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RVB NOISY BONDY

5 WEEK-ENDS D’ITC

7/8 – 14/15 – 21/22 octobre
4/5 – 11/12 novembre

9 semaines de LTV

PROGRAMMATION

ENTRE NOISY ET BONDY/ROSNY S/BOIS

430 mètres sur 1Bis Ligne 1
1.535 mètres sur 2Bis Ligne 1
470 mètres sur 2Bis Ligne 4

LOCALISATION / CONSISTANCE

REMPLACEMENT DE CONSTITUANTS

Voie 1Bis Ligne 1 : Traverses bois posées en 1977 (RVB théorique 2017)
Voie 2Bis Ligne 1 : Traverses et rail posés en 1978 (RVB théorique 2018)

Voie 2Bis Ligne 4 : Traverses et rail posés en 1982 (RR théorique en 2002)

Assainissement et reprise du drainage des plateformes traitées.

ENJEUX

7
incidents 
sur zone 
en 2022

4766
Minutes 
perdues

635
Trains 

touchés

Principaux Chantiers de régénération

10
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La gare du Grand Paris Express de Chelles sera desservie par la ligne 16 :
✓ À terme 45.000 voyageurs fréquenteront la gare de Chelles chaque jour (19.300 actuels)

Ce chantier adresse, essentiellement, les enjeux suivants :
✓ Assurer une correspondance optimisée avec les lignes E du RER et P du Transilien
✓ Assurer un développement économique et touristique
✓ Développer l’attractivité des territoires et améliorer le cadre de vie

Raccourcissement du temps de trajet entre Paris-Banlieue et Banlieue-Banlieue
✓ Chelles  Saint-Denis Pleyel en 23 minutes contre 55 actuellement

✓ Chelles  Noisy-Champs en 6 minutes contre 28 actuellement

✓ Chelles  Le Blanc-Mesnil en 14 minutes contre 63 actuellement

GARE DE CHELLES GOURNAY – INTERCONNEXION L16 GRAND 
PARIS EXPRESS

Le projet et ses principaux bénéfices

Principaux travaux au second semestre 2023  - Impact Lignes E&P

11

L16

Les travaux du second semestre 2023  sous MOA SNCF Réseau consistent en la création d'une 
interconnexion entre la gare SNCF existante de Chelles et la future gare du Grand Paris Express Ligne 
16.

❖ Création d’accès routiers aux voies/pose d’un platelage traversant le plateau de 6 voies.

❖ Déplacement d’installations de signalisation et catenaire.

❖ Création de trémies d’escaliers.

❖ Pose de camarteaux et pose de tabliers auxiliaires

❖ Création passage souterrain n°3 sous tabliers auxiliaires & Rallongement des quais. 

Travaux sous MOA SGP : passage du tunnelier pour la ligne 16.

Impact sur le service voyageur au second semestre 2023: 

❖ 9 week-end avec allègement Paris –Meaux

❖ 5 week-end avec non desserte de Chelles par ligne P

❖ 2 week-end avec interruption lignes E&P

11
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La gare du Grand Paris Express de Bry-Villiers-Champigny sera desservie par la future ligne 15 sud :
✓ À terme 55.000 voyageurs fréquenteront la gare de BVC chaque jour
✓ La gare sera desservie par le RER E et la ligne P, toutes missions

Ce chantier adresse, essentiellement, les enjeux suivants :
✓ Assurer une correspondance optimisée avec les lignes E du RER et P du Transilien
✓ Construire d’une gare moderne incluant des commerces
✓ Assurer un développement économique et touristique
✓ Développer l’attractivité des territoires et améliorer le cadre de vie

Raccourcissement du temps de trajet entre Paris-Banlieue et Banlieue-Banlieue :
✓ BVC  Arcueil - Cachan en 23 minutes contre 60 actuellement
✓ BVC  Noisy-Champs en 4 minutes contre 37 actuellement

GARE DE BRY-VILLIERS-CHAMPIGNY ET INFRASTRUCTURES 
FERROVIAIRES ASSOCIÉES

12

Le projet et ses principaux bénéfices

Principaux travaux au second semestre 2023 - Impact Lignes E&P

Les travaux 2023 :

❖ Installation du chantier et travaux préparatoires (2023 – 2024): travaux de 
démolitions, dévoiement de réseaux SNCF et tiers, libération d’emprises

L15 Sud

Impact des travaux au second semestre 2023: 

❖ 1 WE (47) d’Interruption Temporaire des Circulations 
(ITC)

12
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La gare de Bondy est une des 5 gares SNCF en interconnexion avec la Ligne 15 Est du GPE.

Ce chantier adresse, essentiellement, les enjeux suivants :
✓ Assurer une correspondance optimisée avec les lignes E du RER et T4 du Transilien
(63% des clients GPE à Bondy en provenance ou direction du T4)
✓ Une accessibilité accrue aux pôles d’emplois (ex : nombre d’emplois accessibles à moins de 45 

min doublé depuis Pavillon-Sous-Bois)
✓ Maillage renforcé autour du territoire T4 et Bondy
✓ Développement économique et touristique
✓ Développer l’attractivité des territoires et améliorer le cadre de vie

Raccourcissement du temps de trajet entre Paris-Banlieue et Banlieue-Banlieue
✓ Depuis pavillons Sous Bois : accès aux pôle de Saint Denis et Bobigny en moins de 30 min

GARE DE BONDY – INTERCONNEXION L15EST GRAND PARIS 
EXPRESS

Le projet et ses principaux bénéfices 

Principaux travaux au second semestre 2023 – Impact Ligne T4

Le projet prévoit en 2023 notamment les opérations suivantes :

✓ Prolongement du passage souterrain sous les voies du T4 
(25m) pour assurer les correspondances entre le RER E, le T4 
et la L15Est et adaptations  et améliorations des accès (pose 
des tabliers auxiliaires)

13

L16
L15 Est

Impact des travaux au second semestre 2023 : 

❖ 1 WE d’Interruption du T4 coupé jusqu’au dimanche 17/07 à 17h.

13
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Bondy La Remise
à Jorelle

Allée de la Tour 
Rendez-Vous

Les Coquetiers
Les Pavillons-

sous-Bois

Gargan

Lycée Henri 
Sellier

Freinville
Sevran

Aulnay
Sous-Bois

L’Abbaye Rougemont
Chanteloup

République
Max Dormoy

Maurice 
Audin

Romain
Rolland

Notre Dame 
Des Anges

Hôpital de
Montfermeil

Léon Blum
Clichy-sous-Bois

Mairie

Clichy
Montfermeil Arboretum

1.Travaux GPE Bondy
ITC 22h - 3h30 – Impact AB+CM

- S1 à S24 avec 4 WE en continu
(S1/S2 ; S2/S3; S15/S16 et S16/S17)
- S26 à S37 avec 2 WE en continu 
(S28/S29 et S29/S30)
- S51 à S52

3.Travaux quais d’Aulnay
Avril 2023 Impact AB ( suppression de deux 
trains AB entre la fin des Avanto et la fin des 
travaux de quais )

4.Travaux RERB – CDG X PN
Impact AB 23h30 - 04h30 ou 01h30 à 04h30
- S01 à S05; S10 à S18; S26 à S38 et S45 à S49
- WE S32/S33 en continu

2.Travaux Poste Gargan Ax 
34
Sous réserve disponibilité 
essayeurs et validation 
schéma de principe

=> Été 2023

LES TRAVAUX PRINCIPAUX EN 2023 SUR LE T4 

Transilien lignes E,P&T4
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LES TRAVAUX SUR LE T4 - CONSEQUENCES SUR LE PLAN DE TRANSPORT ET LES SUBSTITUTIONS

Transilien lignes E,P&T4
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2. LES CONSÉQUENCES SUR LE SERVICE AUX VOYAGEURS

16 Transilien lignes E,P&T4
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➢ Les travaux sont réalisés de nuit en semaine et les week-ends afin d'impacter le moins possible les mouvements
des voyageurs en journée de semaine,

➢ Une optimisation des plages travaux est recherchée, pour moins impacter les plans de transport,

➢ Les chantiers se déroulent de 23h30 à 4h30 toutes les nuits de semaine, c’est le temps minimum nécessaire
pour réaliser les opérations. Ces plages horaires dites "Megazep" stoppent les circulations en période de
moindre affluence. Certains chantiers nécessitent une coupure plus longue : par exemple, le train usine BOA (à
Paris Est) commencera dès 21h45, du 30 mai au 30 juin 2023.

➢ Spécificité sur l’axe Provins : les chantiers commencent à 23h (quais de Nangis)

➢ Impact des travaux par axe, début de la mise en place des bus de substitution :

17

Sur la Ligne P (au départ de Paris)
▪ Axe Provins : à partir de 21h56,

▪ Axe Coulommiers : à partir de 22h29,
▪ Axe Meaux / Axe Château-Thierry : à 

partir de 21h50.

Sur le RER E
• Axe Chelles : à partir de 22h30 de Chelles
• Axe Villiers-Tournan : à partir de 22h30 de 

Noisy Le Grand

04. FOCUS : LES TRAVAUX DU 2ND SEMESTRE 2022

L'ORGANISATION DES TRAVAUX ET DU SERVICE VOYAGEUR
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IMPACT TRAVAUX 2023 SEMESTRE 2 - RER E - AXE VILLIERS

MAI

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

JUIN

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

JUILLET

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

AOUT

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

SEPTEMBRE

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

OCTOBRE

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

NOVEMBRE

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

DECEMBRE

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Interruption des circulations

Travaux de soirée Trains limités Nogent le Perreux 

Travaux de soirée à partir de 21h45 en semaine du 29/05 au 30/06
Et du  

Au départ et à l’arrivée de Paris Est

18
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➢ En semaine de soirée

→ bus de remplacement au départ et à l’arrivée de Noisy-le Grand – Mont d’Est (RER A)

➢ Si fermeture du tunnel ou Haussmann non desservie
→ report en gare de Paris Est

➢ Si limité à Nogent le Perreux 
→ bus de remplacement Noisy le Grand Mont d'Est <> Villiers (quand Ligne P interrompue)

IMPACT TRAVAUX 2023 SEMESTRE 2 - RER E - AXE VILLIERS

19
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IMPACT TRAVAUX 2023 SEMESTRE 2 - RER E - AXE TOURNAN

MAI

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

JUIN

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

JUILLET

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

AOUT

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

SEPTEMBRE

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

OCTOBRE

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

NOVEMBRE

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

DECEMBRE

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Interruption des circulations

Travaux de soirée 

Au départ et à l’arrivée de Magenta

Travaux de soirée à partir de 21h45 en semaine du 29/05 au 30/06 

Au départ et à l’arrivée de Paris Est20
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➢ En semaine de soirée
→ bus de remplacement au départ et à l’arrivée de Noisy-le Grand – Mont d’Est (RER A)

➢ Si fermeture du tunnel 
→ report en gare de Paris Est

➢ Si Haussmann non desservie
→ au départ et à l’arrivée de Magenta 

➢ En cas d'interruption en continu 
→ bus de remplacement Villiers <> Tournan ou Noisy le Grand Mont d'Est <> Tournan (quand l'axe 
Haussmann <> Villiers limité à Nogent le Perreux) puis en soirée au départ et à l’arrivée de Noisy Le Grand 

Mont d'Est (RER A)

IMPACT TRAVAUX 2023 SEMESTRE 2 - RER E - AXE TOURNAN

21
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MAI

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

JUILLET

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

AOUT

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

SEPTEMBRE

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

OCTOBRE

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

NOVEMBRE

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

DECEMBRE

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Interruption des circulations

Travaux de soirée 

IMPACT TRAVAUX 2023 SEMESTRE 2 - RER E - AXE CHELLES GOURNAY

JUIN

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Travaux de soirée à partir de 21h45 en semaine du 29/05 au 30/06 

Au départ et à l’arrivée de Magenta

Au départ et à l’arrivée de Paris Est22
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➢ En semaine de soirée ou le week-end en cas d’interruption en continu
→ bus de remplacement au départ et à l’arrivée de Bobigny Pablo Picasso (M5)

➢ Si fermeture du tunnel 
→ report en gare de Paris Est

➢ Si Haussmann non desservie
→ au départ et à l’arrivée de Magenta

IMPACT TRAVAUX 2023 SEMESTRE 2 - RER E - AXE CHELLES GOURNAY

23
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MAI

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

JUIN

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

JUILLET

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

AOUT

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

SEPTEMBRE

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

OCTOBRE

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

NOVEMBRE

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

DECEMBRE

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Interruption des circulations

Travaux de soirée 

Gare de Chelles non desservie
Gare de Vaires non desservie en 
direction de Meaux

IMPACT TRAVAUX 2023 – SEMESTRE 2 – LIGNE P AXE MEAUX

Travaux de soirée à partir de 21h45 en semaine du 29/05 au 30/06 
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IMPACT TRAVAUX 2023 - AXE MEAUX

➢ En semaine de soirée
→ bus de remplacement au départ et à l’arrivée de Paris Est

➢ En cas d’interruption en continu 
→ Bus de remplacement Meaux <> Chelles et Meaux <> Torcy RER A puis en soirée au  départ et arrivée 

de Paris Est

➢ Si Chelles et Vaires non desservies 
→ Bus entre Lagny et Chelles + report RER E

25
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IMPACT TRAVAUX 2023 – SEMESTRE 2 – LIGNE P AXE CHÂTEAU - THIERRY

MAI

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

JUIN

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

JUILLET

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

AOUT

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

SEPTEMBRE

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

OCTOBRE

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

NOVEMBRE

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

DECEMBRE

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Interruption des circulations Interruption des cirulations entre Paris et 
Meaux

Travaux de soirée à partir de 21h45 en semaine du 29/05 au 30/06 

Travaux de soirée 26
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➢ En semaine de soirée
→ Bus de remplacement au départ et à l’arrivée de Paris Est

➢ Si interruption en continu entre Paris et Château-Thierry
→ bus Meaux<> Château Thierry puis en soirée au départ et arrivée de Paris Est

➢ Si interruption en continu entre Paris et Meaux
→ Navettes ferroviaires Château <> Meaux puis bus Meaux <> Torcy RER A

IMPACT TRAVAUX 2023 – SEMESTRE 2 – LIGNE P AXE CHÂTEAU - THIERRY

27
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IMPACT TRAVAUX 2023 – SEMESTRE 2 – LIGNE P AXE LA FERTÉ - MILON

MAI

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

JUIN

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

JUILLET

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

AOUT

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

SEPTEMBRE

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

OCTOBRE

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

NOVEMBRE

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

DECEMBRE

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Interruption des circulations

Travaux de soirée à partir de 21h45 en semaine du 29/05 au 30/06 

Travaux de soirée 28
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Si interruption en continu 
➢ En semaine → Bus de remplacement 

omnibus 
semi-directs La Ferté Milon – Mareuil – Trilport - Meaux (en pointe)

➢ Le Week-end → bus de remplacement omnibus

IMPACT TRAVAUX 2023 – SEMESTRE 2 – LIGNE P AXE LA FERTÉ - MILON

29
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IMPACT TRAVAUX 2023 SEMESTRE 2 - LIGNE P AXE PROVINS

MAI

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

JUIN

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

JUILLET

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

AOUT

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

SEPTEMBRE

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

OCTOBRE

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

NOVEMBRE

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

DECEMBRE

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Interruption des circulations Gare de Nangis non desservie

Travaux de soirée à partir de 21h45 en semaine du 29/05 au 30/06 

Travaux de soirée Trains limités Longueville 30
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➢ En semaine de soirée
→ Bus de remplacement au départ et à l’arrivée de Paris Est

➢ Si Nangis non desservie 
→ Bus de remplacement Mormant <> Longueville

➢ Si interruption en continue 
→ Bus de remplacement Nogent-le-Perreux <> Provins ou Tournan <> Provins puis en soirée bus au 
départ et l’arrivée de Paris Est

➢ Si limité à Longueville 
→ Bus de remplacement Longueville <> Provins

IMPACT TRAVAUX 2023 SEMESTRE 2 - LIGNE P AXE PROVINS

31
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IMPACT TRAVAUX 2023 SEMESTRE 2 - LIGNE P AXE COULOMMIERS

MAI

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27* 28*

9* 30 31

JUIN

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

JUILLET

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

AOUT

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

SEPTEMBRE

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

OCTOBRE

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

NOVEMBRE

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

DECEMBRE

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Interruption des circulations Interruption Tournan <> Coulommiers entre 
9h et 16h

Travaux de soirée à partir de 21h45 en semaine du 29/05 au 30/06 

Travaux de soirée 32
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➢ En semaine de soirée
→ Bus de remplacement au départ et à l’arrivée de Paris Est

➢ Si interruption en continue entre Tournan et Coulommiers
→ Bus de remplacement Tournan <> Coulommiers puis en soirée bus au départ et l’arrivée de Paris 
Est

➢ Si interruption en continue entre Paris et Coulommiers
→ Bus de remplacement Nogent <> Coulommiers (si axe Haussmann <> Tournan interrompu) ou 
Tournan <> Coulommiers

IMPACT TRAVAUX 2023 SEMESTRE 2 - LIGNE P AXE COULOMMIERS

33
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3. ZOOM SUR LE WEEK-END DES 13&14 MAI

34 Transilien lignes E,P&T4
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Samedi 13 mai (1er train) au dimanche 14 mai (dernier train) : 

- Aucun train au départ  et à l’arrivée de Paris Est,

- Aucun train au départ et à l’arrivée de Hausmann Saint Lazare et Magenta Paris Nord,

- Aucun train entre Paris et Vaires sur Marne,

- Aucun train entre Paris et Les Yvris - Noisy le Grand.

Les lignes E/ P fonctionneront en navette sur 4 axes, sans liaison ferroviaire avec Paris, 
avec un plan de transport spécifique (voir page suivante)

Des liaisons renforcées avec les gares du RER A et du RER D par bus, avec des navettes 
spécifiques (7 lignes) et des lignes régulières de report (21 lignes), avec des allongements 
de temps de parcours.

A noter :

- Les navettes tram-train habituelles circuleront entre Esbly et Crécy La Chapelle et le 
Tramway T4 circulera normalement.

35

LE PLAN DE TRANSPORT ADAPTÉ DES 13 ET 14 MAI
LES PRINCIPES
Le dispositif est basé sur une prévision de trafic de 452.000 voyageurs, 
dont 269.000 le samedi et 183.000 le dimanche sur l’ensemble des lignes E & P, y compris 
en cabotage (- 40% de fréquentation les grands WE de travaux, et +6% WE de soldes)
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LE PLAN DE TRANSPORT DES 13 ET 14 MAI

36
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------------------------------

--------------------------------

--------------------------------
--------------------------------

LIGNE P NORD

Navettes Ferrées

Meaux <> La Ferté Milon 

(9 AR/jour)

Château-Thierry <> Vaires

(1 par heure)

Bus de remplacement

Meaux <> Torcy (RER A)

Vaires <> Torcy (RER A)

Report sur bus réguliers

LIGNE P SUD

Navettes Ferrées

Coulommiers <> Les Yvris

(1 par heure)

Provins <> Gretz

(8 AR/ Jour)

Bus de remplacement

Les Yvris <> Bondy

Les Yvris <> Noisy le Gd Mont 
d’Est (RER A)

Report sur bus réguliers

RER E NORD

Bus de remplacement

Chelles <>Bobigny P. Picasso M5

Report sur bus réguliers

RER E SUD

Bus de remplacement

Les Yvris <> Bondy

Les Yvris <> Noisy le Gd Mont d’Est 
(RER A)

Report sur bus réguliers

.

LE PLAN DE TRANSPORT DES 13 ET 14 MAI
L’OFFRE PAR AXE 

37 Transilien lignes E,P&T4
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155 VÉHICULES 
(navettes 80 places)

237 CONDUCTEURS

17 GARES NON 
DESSERVIES

39 GARES 
DESSERVIES 

PARTIELLEMENT

62 SITES DE PRISE 
EN CHARGE

21 LIGNES DE BUS 
REGULIÈRES DE 

REPORT

ALLONGEMENT TEMPS 
DE PARCOURS JUSQU’À 

1h30

380 ITINÉRAIRES 
ALTERNATIFS 

EN GARE
150 BÂCHES

400 AFFICHES
350 STICKERS

JUSQU’À  5 
RUPTURES DE 

CHARGE

DIGITAL
BILLETS BLOG

TWITTER

À BORD
2500 STICKERS

1 VIDEO (Francilien)

WEEK-END DES 13 ET 14 MAI : UN DISPOSITIF RENFORCE 

Transilien lignes E,P&T438
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Les lignes E/ P fonctionneront en navette sur 5 axes, en composition simple, sans liaison ferroviaire avec Paris, avec un 
plan de transport spécifique samedi et dimanche :

- Pour l’axe Meaux - Château - Thierry, navette jusqu'à Vaires-Torcy,

16 aller/retour omnibus, entre 6h04 (1er départ de Château Thierry) et 23h30 (dernière arrivée à Château 
Thierry) ajout de 4 trains par rapport à 2022

- Pour l’axe La Ferté Milon, correspondance à Meaux : 

9 aller/retour omnibus, entre 7h01 (1er départ de La Ferté Milon) et 22h54 (dernière arrivée à LFM)

Ajout de 6 trains par rapport à 2022

- Pour l’axe de Coulommiers, navette jusqu’à Les Yvris Noisy le Grand :

16 aller/retour omnibus, entre 6h36 (1er départ de Coulommiers) et 0h16 (dernière arrivée à Coulommiers)

- Pour l’axe Provins, navette jusqu’à Gretz-Armainvilliers:

8 aller/retour omnibus entre 7h46 (1er départ de Provins) et 20h10 (dernière arrivée à Provins)

Ajout de la desserte de Gretz et de 4 trains par rapport à 2022

- L’axe Esbly - Crécy fonctionnera en navette avec le service habituel.

LE PLAN DE TRANSPORT DES 13 ET 14 MAI
ZOOM SUR L’OFFRE FERROVIAIRE

39 Transilien lignes E,P&T4
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13 lignes de bus régulières renforcées et

5 lignes de bus de remplacement spécifiquement mises en place :

LE PLAN DE TRANSPORT ADAPTÉ DES 13 ET 14 MAI
ZOOM SUR L’OFFRE BUS

40

BUS DE REMPLACEMENT

Origine / destination
Fréquence 

(heure creuse)
Fréquence 

(de 7h à 20h)
Amplitude Type de véhicules

Torcy <> Meaux
Samedi : 10 et 15'

Dimanche : 15'
Samedi : 5'

Dimanche : 7'
04h40 - 01h30

Interurbains
50 places

Bobigny <> Chelles
Samedi : 10 à 20'
Dimanche : 15 à 

20'

Samedi : 5'
Dimanche : 7'

04h25 - 02h30
Urbains 

80 à 100 places

Noisy LG  <> Les Yvris
Samedi : 30'

Dimanche : 30'
07h42 - 23h00

Urbains 
80 à 100 places

Les Yvris <> Bondy
Samedi : 15'

Dimanche : 30'
Samedi : 10'

Dimanche : 15'
04h50 - 00h35

Urbains 
80 à 100 places

Vaires Torcy - Torcy
Samedi : 20'

Dimanche : 20'
Samedi : 15'

Dimanche : 15'
05h00 - 01h25

Urbains 
80 à 100 places

Transilien lignes E,P&T4
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A l’occasion des travaux des 13 & 14 mai, le PC BUS Transilien/Kisio va contacter chaque commune 
traversée par un bus de substitution, pour s’assurer de la fluidité du parcours, 

au regard de travaux ou manifestation organisés durant ce week-end.

Un rappel mail sera réalisé 5 jours avant les travaux.

Ne pas hésiter à nous avertir dès à présent de tout évènement :

Gares du RER E et du T4 : florence.ibo@sncf.fr

Gares de la ligne P : frederique.lucas@sncf.fr

VOTRE CONTRIBUTION… POUR UN SERVICE DE SUBSTITUTION 
EFFICACE

41

La préparation fine du service de substitution bus est indispensable, pour un service efficace le jour J vis-à-vis 

des voyageurs.

Les horaires et temps de parcours des bus dépendent de leur itinéraire routier.

Le nombre de bus dépend des flux voyageurs attendus.

C’est pourquoi, les communes desservies par ces bus doivent informer très en amont de tout évènement 

pouvant perturber la circulation routière ou générer une augmentation des flux voyageurs :

- Évènement festif (fête, défilé, rencontre sportive, vide-grenier, foire ou marché…)

- Travaux de voirie.

Transilien lignes E,P&T4

mailto:florence.ibo@sncf.fr
mailto:frederique.lucas@sncf.fr
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17 GARES NON DESSERVIES
39 GARES DESSERVIES 

PARTIELLEMENT (NAVETTES) 6 SITES RATP

Paris Est 
Haussmann Saint Lazare
Magenta Paris Nord
Rosa Parks
Pantin
Noisy-le-Sec
Bondy
Le Raincy Villemomble Montfermeil
Gagny
Le Chénay-Gagny
Chelles
Rosny-Bois-Perrier
Rosny-sous-Bois
Val de Fontenay
Nogent- Le Perreux
Les Boullereaux Champigny
Villiers-sur-Marne – Le Plessis Trévise

Les Yvris Noisy le Grand
Emerainville Pontault C.
Roissy-en-Brie
Ozoir-la-Ferrière
Gretz Armainvilliers
Tournan
Marles-en-Brie
Mortcert
Guérard
Faremoutiers Pommeuse
Mouroux
Coulommiers
Verneuil-l’Etang
Mormant
Nangis
Longueville
Ste Colombe Septvieilles
Champbenoist Poigny
Provins

Vaires sur Marne
Lagny Thorigny
Esbly
Meaux
Trilport
Changis
La Ferté-sous-Jouarre
Nanteuil-Saâcy
Nogent l’Artaud Charly
Chézy-sur-Marne
Château Thierry
Isles Armentières Congis
Lizy-sur-Ourcq
Crouy-sur-Ourcq
Mareuil-sur-Ourcq
La Ferté Milon
Montry Condé
Couilly Saint-Germain Quincy
Villiers Montbarbin
Crécy La Chapelle

Bobigny Pablo Picasso (M5)
Val de Fontenay (RER A)
Torcy (RER A)
Noisy-le-Grand Mont d’Est (RER A)
Marne-la-Vallée – Chessy (RER A)

LE PLAN DE TRANSPORT ADAPTÉ DES 13 ET 14 MAI
ZOOM SUR LES SITES DE PRISE EN CHARGE 

Transilien lignes E,P&T4
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LES MESURES POUR SÉCURISER LE DISPOSITIF 

Un dispositif et une mobilisation inédits de Transilien EPT4, avec :

- Des dépanneurs mobiles pour les rames pré-positionnés (fermeture de l’accès au 
Technicentre pendant 48h),

- Des agents de production déployés spécifiquement (conducteurs, contrôleurs…etc.)

- Des agents et des renforts d’accueil des voyageurs, spécialement formés et équipés de 
livret avec les itinéraires alternatifs,

- Un dispositif sûreté spécifique (police ferroviaire, agents de sécurité et médiateurs),

- Une coordination renforcée avec la RATP, pour un maillage avec les bus de ligne, le métro 
et le RER A,

- Un dispositif spécifique de supervision du plan de transport routier (terrain/ COT / PC 
bus),

- Une sécurisation de la production ferroviaire pour la reprise lundi matin.

Transilien lignes E,P&T4
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03. LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 
INFORMATION ET PRISE EN CHARGE DES VOYAGEURS

44 Transilien lignes E,P&T4
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L’INFORMATION DES VOYAGEURS

Depuis le 13 mars, une information multi-canaux est progressivement 
déployée :

- En gare : affiches, bâches, stickers et annonces sonores,

- A bord des trains : vidéos dans les rames Francilien, stickers et 
annonces sonores,

- Sur le digital : articles sur le blog RER E et ligne P et tweet épinglé.

- https://maligne-e-t4.transilien.com/2023/03/15/%f0%9f%93%86%f0%9f%9a%a7-
week-end-du-13-et-14-mai-nous-vous-conseillons-de-reporter-vos-deplacements/

- https://malignep.transilien.com/2023/03/15/%f0%9f%93%86%f0%9f%9a%a7week-
end-du-13-et-14-mai/

- Autour des gares principales, 1 semaine avant le WE travaux : 

- Etuis à pains avec infos travaux distribués dans les boulangeries, 

- Affichage dans les salles de sport sur les écrans digitaux.

Transilien lignes E,P&T445

https://maligne-e-t4.transilien.com/2023/03/15/%f0%9f%93%86%f0%9f%9a%a7-week-end-du-13-et-14-mai-nous-vous-conseillons-de-reporter-vos-deplacements/
https://malignep.transilien.com/2023/03/15/%f0%9f%93%86%f0%9f%9a%a7week-end-du-13-et-14-mai/
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Des flyers distribués en gare à partir du 15 avril

L’INFORMATION DES VOYAGEURS

Transilien lignes E,P&T4

Recto Verso
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L’INFORMATION DES VOYAGEURS
Une information en bout en bout pour renseigner les voyageurs, disponible à J-21 dans les 
calculateurs d’itinéraires*

* : calculateurs disponibles avec les applications Île-de-France Mobilités, le site transilien.com ou l’application SNCF.
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LE PERSONNEL 
EN GARE

Le suivi des bus en 
opérationnel avec la mise 

en place d’un 
responsable PCBUS au 

CCU en lien avec les 
transporteurs et les 

agents du terrain

LA SIGNALÉTIQUE
AFFICHES 

REPERAGE DES BUS

PANNEAUX 
DIRECTIONNELS

ORIFLAMMES

ORIENTATION ET PRISE EN CHARGE DES VOYAGEURS LE JOUR J

Transilien lignes E,P&T448
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UN DISPOSITIF SÛRETÉ SPÉCIFIQUE
Pour veiller au bon déroulement des opérations pendant tout le week-end, les
moyens Sûreté de Transilien SNCF sont adaptés selon les flux attendus :
Des équipes de la SUGE + Agents de sécurité / maitre chien + Equipes de médiation, afin de :
- Faire respecter l’interdiction d’accès aux quais et halls,
- Être en appui du dispositif d’accueil, pour inviter au report vers les navettes bus de 

substitution, les autres lignes de RER, métro, bus régulières.

1/ Les gares à fort trafic :
- Les gares de Paris et de proche banlieue :

Gares de Paris-Est, Haussmann Saint Lazare et Magenta Paris Nord
Gares de Rosa-Parks, Pantin et Noisy le Sec
- La gare de Bondy, avec rupture de correspondance :
L’accès au RER E sera fermé mais le T4 circulera normalement
- Les gares en correspondance avec autres lignes RER ou bus :
Gares de Chelles, Le Raincy Villemomble Montfermeil et Val de Fontenay(RER A)

2/ Les gares « terminus provisoire » partiellement ouvertes au trafic ferroviaire :
- Gare de Vaires Torcy : terminus de l’axe Meaux – Château Thierry
- Gare des Yvris Noisy le Grand : terminus de l’axe Coulommiers
- Gare de Gretz : terminus de l’axe Provins



–

Diffusable SNCF RESEAU

DANS LA MESURE DU POSSIBLE, nous conseillons de REPORTER LES DEPLACEMENTS 
sur les lignes E et P.

SI BESOIN IMPERATIF, il est indispensable de PREPARER SON VOYAGE pour connaitre LES 
SOLUTIONS DE DEPLACEMENT ALTERNATIF * avec :

➢ L’Appli Ile de France Mobilité

➢ Le site www.transilien.com

➢ L’Appli SNCF

➢ Auprès des agents en gare 

* Information complète disponible à partir du 22 AVRIL 2023

50

LE WEEK-END DE TRAVAUX DES 13 ET 14 MAI 2023

Transilien lignes E,P&T4

http://www.transilien.com/
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ANNEXES
AFFICHES HORAIRES PAR AXE
LE RER E PROLONGE
LE RER E ET LA LIGNE P EN CHIFFRES CLÉ

51 Transilien lignes E,P&T4
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LES FICHES HORAIRES COULOMMIERS <> LES YVRIS-NOISY-LE-GRAND  

Ces horaires sont
communiqués à titre
indicatif et
susceptibles d’être
modifiés. Ils seront
disponibles sur
l’appli Île-de-France
mobilités,
Transilien.com et
l’assistant SNCF à
partir du 22 avril
2023
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COULOMMIERS  >  LES YVRIS-NOISY-LE-GRAND

Coulommiers 06:36 07:36 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:36 17:36 18:36 19:36 20:38 21:38

Mouroux 06:40 07:40 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:40 17:40 18:40 19:40 20:41 21:41

Faremoutiers-Pommeuse 06:45 07:45 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:45 17:45 18:45 19:45 20:46 21:46

Guérard-La Celle-sur-Morin 06:49 07:49 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:49 17:49 18:49 19:49 20:50 21:50

Mortcerf 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59 21:59

Marles-en-Brie 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06 22:06

Tournan 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13

Gretz-Armainvilliers 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17

Ozoir-la-Ferrière 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22

Roissy-en-Brie 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26 22:26

Émerainville-Pontault-Combault 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30

Les Yvris-Noisy-le-Grand 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33 22:33

LES YVRIS-NOISY-LE-GRAND  >  COULOMMIERS 

Les Yvris-Noisy-le-Grand 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24 23:24

Émerainville-Pontault-Combault 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28 22:28 23:28

Roissy-en-Brie 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32 22:32 23:32

Ozoir-la-Ferrière 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36 22:36 23:36

Gretz-Armainvilliers 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40 23:40

Tournan 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44 21:44 22:44 23:44

Marles-en-Brie 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52 22:52 23:52

Mortcerf 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59 21:59 22:59 23:59

Guérard-La Celle-sur-Morin 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06 22:06 23:06 00:06

Faremoutiers-Pommeuse 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09 23:09 00:09

Mouroux 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13 23:13 00:13

Coulommiers 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16 23:16 00:16
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LES FICHES HORAIRES PROVINS <> GRETZ-ARMAINVILLIERS  

Ces horaires sont communiqués à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés. Ils seront disponibles sur l’appli Île-de-France mobilités, Transilien.com et
l’assistant SNCF à partir du 22 avril 2023

PROVINS > GRETZ

Provins 05:46 07:46 09:48 11:46 13:46 15:46 17:46 19:46

Champbenoist-Poigny 05:49 07:49 09:49 11:49 13:49 15:49 17:49 19:49

Sainte-Colombe-Septveilles 05:53 07:53 09:53 11:53 13:53 15:53 17:53 19:53

Longueville 06:05 08:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 20:05

Nangis 06:20 08:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20

Mormant 06:29 08:29 10:29 12:29 14:29 16:29 18:29 20:29

Verneuil-l'Étang 06:35 08:35 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35 20:35

Gretz 06:44 08:44 10:44 12:44 14:44 16:44 18:44 20:44

GRETZ > PROVINS

Gretz 07:09 09:09 11:09 13:09 15:09 17:09 19:09 21:09

Verneuil-l'Étang 07:19 09:19 11:19 13:19 15:19 17:19 19:19 21:19

Mormant 07:25 09:25 11:25 13:25 15:25 17:25 19:25 21:25

Nangis 07:35 09:35 11:35 13:35 15:35 17:35 19:35 21:35

Longueville 07:58 09:58 11:58 13:58 15:58 17:58 19:58 21:58

Sainte-Colombe-Septveilles 08:01 10:01 12:01 14:01 16:01 18:01 20:01 22:01

Champbenoist-Poigny 08:06 10:06 12:06 14:06 16:06 18:06 20:06 22:06

Provins 08:10 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10 20:10 22:10

Trains supplémentaires par rapport à 2022
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LES FICHES HORAIRES CHÂTEAU-THIERRY <> VAIRES - TORCY

Ces horaires sont
communiqués à titre
indicatif et susceptibles
d’être modifiés. Ils
seront disponibles sur
l’appli Île-de-France
mobilités,
Transilien.com et
l’assistant SNCF à partir
du 22 avril 2023

54

Château-Thierry > Vaires-Torcy

Château-Thierry 06:04 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04

Chézy-sur-Marne 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10

Nogent-l'Artaud-Charly 06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14

Nanteuil-Saâcy 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22

La Ferté-sous-Jouarre 06:28 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28

Changis-St-Jean 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35

Trilport 06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41 21:41

Meaux 06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47

Esbly 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54

Lagny-Thorigny 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

Vaires-Torcy 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 22:04

Château-Thierry > Vaires-Torcy

Vaires-Torcy 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31

Lagny-Thorigny 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36 22:36

Esbly 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:42

Meaux 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49 22:49

Trilport 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54 22:54

Changis-St-Jean 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 22:01 23:01

La Ferté-sous-Jouarre 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06 22:06 23:06

Nanteuil-Saâcy 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13 23:13

Nogent-l'Artaud-Charly 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20 23:20

Chézy-sur-Marne 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25

Château-Thierry 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30

Trains supplémentaires par rapport à 2022
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LES FICHES HORAIRES MEAUX <> LA FERTÉ-MILON

Ces horaires sont communiqués à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés. Ils seront disponibles sur l’appli Île-de-
France mobilités, Transilien.com et l’assistant SNCF à partir du 22 avril 2023

La Ferté-Milon >  Meaux 

La Ferté-Milon 07:01 09:01 10:01 11:01 13:01 15:01 17:01 19:01 21:01

Mareuil-sur-Ourcq 07:07 09:07 10:07 11:07 13:07 15:07 17:07 19:07 21:07

Crouy-sur-Ourcq 07:12 09:12 10:12 11:12 13:12 15:12 17:12 19:12 21:12

Lizy-sur-Ourcq 07:14 09:19 10:19 11:19 13:19 15:19 17:19 19:19 21:19

Isles-Armentières 07:23 09:23 10:23 11:23 13:23 15:23 17:23 19:23 21:23

Trilport 07:27 09:27 10:27 11:27 13:27 15:27 17:27 19:27 21:27

Meaux 07:36 09:36 10:36 11:36 13:36 15:36 17:36 19:36 21:36

Meaux > La Ferté-Milon

Meaux 08:22 10:22 12:22 13:22 14:22 16:22 18:22 20:22 22:22

Trilport 08:27 10:27 12:27 13:27 14:27 16:27 18:27 20:27 22:27

Isles-Armentières 08:33 10:33 12:33 13:33 14:33 16:33 18:33 20:33 22:33

Lizy-sur-Ourcq 08:37 10:37 12:37 13:37 14:37 16:37 18:37 20:37 22:37

Crouy-sur-Ourcq 08:44 10:44 12:44 13:44 14:44 16:44 18:44 20:44 22:44

Mareuil-sur-Ourcq 08:49 10:49 12:49 13:49 14:49 16:49 18:49 20:49 22:49

La Ferté-Milon 08:54 10:54 12:54 13:54 14:54 16:54 18:54 20:54 22:54

Trains supplémentaires par rapport à 2022


