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* 4 ans de travaux et 250 millions d’euros investis pour
modifier I'infrastructure et dédier deux voies a la
circulation des RER B.

programme « Une desserte améliorée avec un train toutes les 3’ entre
d’investis- Bourg la Reine et Aulnay sous bois en periodes de
sement de pointe et toutes les 5" en heures creuses et le week-end.

grande
ampleur

 Une rénovation du matériel roulant permettant une
meilleure information des voyageurs.(plan de ligne
lumineux)

 Des travaux d’accessibilité pour les personnes a mobilité
réduite sur les quais complétés par des travaux dans les
batiments voyageurs.
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Des travaux
sans
précédent sur
une ligne en
exploitation

 En 2009, 143 jours d’adaptation de la desserte.

« En 2010 et 2011 , fermeture de la branche
Aulnay sous bois / Roissy Charles de Gaulle a
partir de 23h00 du 14 janvier au 31 décembre
2010 et 03 janvier au 31 décembre 2011 .

« En 2 ans (2010 et 2011) ,40 week-ends de
travaux (20/an) soit un equivalent de 4 mois de
fermeture complete de la ligne.
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ler Trimestre ler Trimestre 2e Trimestre | 3e Trimestre 4e Trimestre

N
w

Gare du Nord

La Plaine Stade de France

La Courneuve - Aubervilliers

Le Bourget

Drancy

Le Blanc-Mesnil

Aulnay-sous-Bois

Sevran-Livry

Vert-Galant

Villeparisis Mitry-le-Neuf

Mitry-Claye

Sevran Beaudottes

Villepinte

PIEX

ACDG 1

ACDG 2

1] 2] 3] 4] 5] 6] 7] 8] o] 10]11]12[13[14] 1] 2] 3] 4] 5[ 6] 7[ 8] of 10[ 11] 12] 13] 14] 15] 16] 17] 18] 19] 20] 21] 22] 23] 24] 25] 26 27] 28] 29] 30] 31] 32] 33] 34] 35] 36] 37] 38] 39| 40] 41] 42] 43] 44] 45] 46] 47] 48] 49] 50| 51] 52
% — v WE 07/08 et 14/08 : Régénération AV Gare du Nord

Régénération AV Le Bourget
WE du 30/01, du 06/02 et du 13/02

WE du 04/06|: Dépose tablier auxiliaire et mur (PMR Aulnay)
| | O | we24/07 et 3107 |: Régenération AV Auinay
WE du 18/06|: Dépose passerelle provisoire (PMR Aulnay)‘

% o | 26/07 20/08 © | ¥ .% RER B N+ : abris de quais
gols T L1 1 Slze FT T
g8 | 26/07 20/08 |5 ® E RER B N+ : abris de quais
S| @
SElsL T L LT (E|ee RERR
z 213 26/07 20/08 § % a ‘ RER B N+ : abris de quais
eIz T LT 5| Es
e 26/07 20/08 F £ |Travaux RER B N+
Travaux de maintenance (S2) et PMR Villepinte (S3 & 10) Travaux PMR Aulnay ------- Rehaussement des quais 1 et 2 :

|_[Bus23n10 | wedu2602f pasdecireulaton L1 1|1 | || [ | | [ [ [ [ | [ | || | | | | | | | [ [ ||
||| Wedu2602] PMR - biindageettablierdequai | | || [ || | [ | [ [ __ | | | || | [ | | | ||

L[ || [ wedu2e/o2ipasdecirculaion ] | L || || | | | | || [ | | [ ||| | | | ||
L[| | [ weduze/ozipasdecirculaion ] |1 | | || | | | | | |[ || [ ||| | | | ||

LEGENDE

WE du 26/02 : pas de circulation WE des 10/09, 17/09, 24/09, 01/10,
‘ WE avec interception compléte de la circulation ferroviaire 08/10 et 05/11 : pas de circulation
- Semaine avec interception compléte de la circulation ferroviaire
‘ WE avec adaptation de la desserte o 'WE sans impact sur desserte

- Semaine avec adaptation de la desserte
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ler Trimestre 2¢é Trimestre 3¢ Trimestre 4é Trimestre
| T T T T T 1] 2[ 3[ 4] 5[ 6] 7] 8] o 10] 11] 12] 13[ 14] 15[ 16[ 17[ 18] 19] 20] 21] 22] 23] 24] 25] 26[ 27[ 28] 29] 30] 31] 32] 33] 34] 35] 36] 37] 38] 39] 40[ 41] 42] 43] 44] 45] 46] 47] 48] 49] 50[ 51] 52
Gare du Nord b N O O I
RER B N+ : Redécoupage du Block (déplacement liaison Poste 8 V2bis/V2
La Plaine Stade de France weoeio2| 4 | | | | | | 4 |weduiaos
I | WE du 26/03|WE du 02/04  |WE du 23/04
La Courneuve - Aubervilliers RER B N+ : traversées de voies $WE du02/04_|
RER B N+ : traversées de voies| WE du 09/04 27/07 au 19/08
Le Bourget L RER B N+ :
RER B N+ : traversées de voies WE du 16/04 rehaussement quais RER B N+ : abris quais
Drancy || || RER B N+ : 27/07 19108 |WE du 03/09 et 10/09
PMR Blanc-Mesnil | PMR Blanc-Mesnil Dépose abris de quai ‘ ‘ ‘
Le Blanc-Mesnil WE du05/02| 4 WE du 30/04 WE 11/06 [ | ] | 2707 19/08 ‘ ‘ WE du 17/09 et 08/10
RER B N+ : traversées de voies‘ ‘ ‘ Dépose abris de quai ‘ ‘ ‘ ‘
Aulnay-sous-Bois WE du 07/05 WE du 18/06 | | 2wo7 WE du 03/09, 10/09, 17/09 et 08/10
WE du 25/06 19/08
Sevran-Livry
Vert-Galant
Villeparisis Mitry-le-Neuf WE des 28/05, 04/06 et 11/06
RER B N+ : modification Poste Y (MALAD)| RER B N+ : AV 4éme voie : Régénération AV Miti ‘ RER B N+ : Mise en service PAI
Mitry-Claye WE du 26/02, 05103, 12/03 et 19/03| 4p @p 4p @ | | | weduowos)| O @@ @ | | @ |weoxr:rerBN+ weduzoos | | |
- Pas de circulation

Sevran Beaudottes

IWise surbusaparirde2snio | || 1 || || | | | || | | | || | | | | | | | | | | [ | | | | | [pasdecicuaion | | | | ]

Villepinte

Mise surbus aparircezzhio | | 1| | | | | L [ [ | | L1 | [ [ | | L L [ | | | | | | | RERBN::lposeAVvoieemevae | | | | |
PIEX

IWise surbusaparirdezshio | ||| [ | || | | | || | | | [ | | | | | | | | | | | | | | | | | |;asdecicuaion | | | | ]
ACDG 1

IVise surbus aparirde2anio | | ||| | ||| || | | | | [ | | ||| | | | [ | | | | | | | | |pasdecicuaion | | | | ]
ACDG 2

Mise sur bus a partir de 23h10 Pas de circulation

LEGENDE ‘ WE avec ir de la ci ion ferroviaire

- Semaine avec interception compléte de la circulation ferroviaire
‘ WE avec adaptation de la desserte o WE sans impact sur desserte

- Semaine avec adaptation de la desserte
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Gare du Nord

La Plaine Stade de France

La Courneuve - Aubervilliers

Le Bourget

Drancy

Le Blanc-Mesnil

Aulnay-sous-Bois

Sevran-Livry

Vert-Galant

Villeparisis Mitry-le-Neuf

Mitry-Claye

Sevran Beaudottes

Villepinte

PIEX

ACDG 1

ACDG 2

17/08 _|Travaux RER B N+

Rehaussement des quais
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[ 3eTrimeste T
21] 22[ 23] 24] 25[ 26| 27] 28] 29] 30] 31] 32[ 33[ 34] 35] 36[ 37] 38] 39| 40[ 41] 42[ 43] 44[ 45] 46[ 47[ 48] 49] 50[ 51] 52
[ EXBKXXIXX. égénération voies et appareils en avant gare PN
DO,RO,DR, RR DA et RA
jes pont du canal [

17/08 |Travaux RER B N+| |

des quais

Travaux RER B N+
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MES BAL MES poste PIEX et IPCS

[_leus2shiol | 1|1 [ | | J——~

LEGENDE 4 WE avec interception compléte de la circulation ferroviaire
[l semaine avec interception compléte de la circulation ferroviaire
@ WE aves adaptation de la desserte WE sans impact sur desserte

[l semaine avec adaptation de la desserte
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. Typologies des plages travaux entre gare du nord et Mitry :

Nuits de semaine « classiques » : de la nuit de lundi a mardi a la nuit de vendredi a samedi de 01h30 & 4h30 2 voies

sur 4

— Nuits de semaine « allongées » : de la nuit de lundi a mardi a la nuit de vendredi a samedi de 22H10 ou 23h10 a 4h30

2 voies sur 4
—  Nuits de weekend : de 1h30 a 4h30 pour les voies directes
—  Weekend en continu : de 23h10 le premier soir a 4h30 le lundi
—  Fermeture d’été en continu pendant 4 semaines : 2 voies sur 4

. Typologies des plages travaux entre Aulnay et Roissy :

— Nuits de semaine « allongées » : de la nuit de lundi a mardi a la nuit de vendredi a samedi de 23h10 a 4h30

—  Weekend en continu : de 23h10 le premier soir a 4h30 le lundi

. Evénement Stade de France : comment sécuriser les weekends de mises en service ?

— PAl de Mitry, IPCS, PAI PIEX, BAL



Maintenir la continuité de service .
. Modernisation
sur la ligne B TR RER@

« En mettant en place des bus de substitution desservant
toutes les gares.

« En créant un partenariat avec les transporteurs

exploitant les lignes régulieres de bus pour augmenter
leur fréquence et 'amplitude horaire.

« En s’appuyant sur les lignes ferroviaires encadrant le
RER B (RER C, RER E , RER D, tramway et Métro)



Innover sur la prise en charge et

I'information des clients B o RER

* Une communication « info trafic », |
épuree et adaptée aux différents = R
besoins des voyageurs et affichée T
dans les gares Transilien et RATP
Intra muros et dans les trains.

Vos possibilités de parcours

Les week-ends des 30 et 31 mai et 06 et 07 juin 2009,
du début de service jusqu'a 07h00.

( coc2

* Une information dynamique
partagee sur les ecrans de ——
'ensemble des gares de la ligne B
et les sites internet de Transilien
et de la RATP. D)

(Ptace du
11 novembre 1945)




Innover sur la prise en charge et e
ye - - Modernisation
'information des clients 20 RER\ B

Mettre en place une signalétique adaptée pour la fermeture de la
branche Aulnay sous bois / Roissy Charles de Gaulle et des
poteaux pour signaler 'emplacement des bus de substitution.




Innover sur la prise en charge et : .
ye - : Modernisation
'information des clients “u Rer\ B

* Des supports de communication pour informer les clients sur la
nature des travaux et des rencontres pour expliguer ces travaux.

GARE DE Modernisation @
AULNAY-S0US-BOIS du RER

Travaux de mise en accessibilité
pour les Personnes a Mobilité Réduite
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Innover sur la prise en charge et .
¥ : : Modernisation
hformation des clients AN

////////////////

Un partenariat de communication avec ADP.
« Une communication privilégiée par mail pour les entreprises
et les communes.
« Une information efficace sur les sites voyagistes et de tourismes

v
parisiens.
 Un accueil renforcé dans

toutes les gares et une
signalétique adaptee.

LA COURNEUVE-AUBERVILLIERS
LE BOURGET

DRANCY

LE BLANC-MESNIL
AULNAY-SOUS-BOIS

A



